



Diagnostic tool that INtegrates  
Optical, infrared and SAR data

## D7.2. Registro de gestión de cambios

Fecha de entrega – 30/06/2024

Autor – Andrea Idrovo

eLEAF



Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Espacial Europea (EUSPA). Ni la Unión Europea ni la EUSPA pueden ser considerados responsables de ellos.

## Resumen del entregable

El Registro de gestión de cambios del proyecto DINOSAR es un documento crucial diseñado para garantizar una comunicación y gestión eficaces de los cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Este registro es esencial para documentar y abordar tanto los cambios planificados como los no planificados, manteniendo así la trayectoria del proyecto y mitigando los riesgos potenciales. Los cambios pueden incluir alteraciones en el personal, ajustes presupuestarios, modificaciones en los entregables, plazos y otras variaciones que podrían afectar positiva o negativamente al proyecto. El registro de gestión de cambios facilita el seguimiento y la gestión de los cambios en el alcance, los plazos, los recursos y otros aspectos críticos del proyecto.



# dinósar

Diagnostic tool that INtegrates  
Optical, infrared and SAR data